

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng của dự án
Kế hoạch quản lý lũ tổng
hợp sông Kôn - Hà Thanh

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 402/TTr-SNN ngày 31/12/2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án: Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp sông Kôn - Hà Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn của dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp sông Kôn - Hà Thanh đến hết ngày 30/6/2022 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chi cục Thủy lợi;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh