

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
Hợp đồng thi công xây dựng Gói  
thầu: Thi công xây dựng công  
trình Đường tránh ngập phục vụ  
dân sinh phía thượng lưu hồ  
Đồng Mít

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 642/BQL-VP ngày 23/9/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ Đồng Mít, đến ngày 31/12/2020 để có đủ thời gian thực hiện thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng và triển khai thi công xây dựng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung (theo Văn bản số 6347/UBND-KT ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh) như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện An Lão;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Châu**