

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2020

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Vân Canh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1568/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 03/9/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện Vân Canh thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng của công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh), như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Bổ sung xây dựng mặt đường bê tông xi măng, với chiều dài khoảng 300m.
- Bổ sung xây dựng 01 cống thoát nước D100cm.
- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng;
- Kinh phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: sử dụng từ chi phí tiết kiệm trong đấu thầu, chi phí dự phòng của dự án và không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu