

Số: 27 /CD-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014

HỎA TỐC

CÔNG ĐIỆN

Về việc khẩn trương thực hiện công tác GPMB các Dự án mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bộ Giao thông vận tải điện gửi:

- Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bình Định;
- Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định;
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Trong thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ các dự án mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2 tại Văn bản số 63/BC-BQLDA2 ngày 21/5/2014 vẫn còn tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB khoảng 26,48km (trong đó có 4,88km đã đo đạc, kiểm đếm nhưng chưa có biên bản bàn giao cho nhà thầu), mới bố trí tái định cư 116/511 hộ; đồng thời tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành của dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các ban ngành của địa phương tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn để giải quyết dứt điểm các tồn tại, bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công trước 30/6/2014, có biện pháp bảo vệ thi công đối với các đoạn tuyến bị người dân cản trở.

Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phối hợp của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg. Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- TTr. Nguyễn Văn Công;
- Sở GTVT Bình Định (để t/h);
- Ban QLDA 2 (để t/h);
- Lưu: VT, CQLXD.



Đinh La Thăng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 831/SY-UBND

SAO Y BẢN CHÍNH

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- PVPNN, PVPTK, K7, K19;
- Lưu: VT (09b).



Nguyễn Thái Bình