

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

V/v xin kéo dài nguồn vốn
Ngân sách Trung ương năm
2020 thực hiện Quyết định
số 2085/QĐ-TTg ngày
30/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ sang năm 2022
tiếp tục thực hiện

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 18/03/2020 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, phân bổ nguồn vốn này cho Dự án Định canh định cư tập trung Làng K2 (Suối Đá), xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) và Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 kéo dài kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 sang năm 2021 để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện.

Thực hiện các quy định có liên quan, Chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục để thực hiện công trình và đã trình cơ quan chuyên ngành về xây dựng thẩm định dự toán công trình, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại địa phương, đặc biệt là từ cuối tháng 6/2021 đến nay, nên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị tư vấn đo đạc giải thửa bản đồ khu đất làm cơ sở thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ không thể triển khai thực hiện. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ công trình không tiếp xúc được người dân có đất bị thu hồi để thực hiện kiểm kê, kiểm đếm đất đai, cây cối, tài sản bị thiệt hại nên chậm tiến độ thực hiện dự án. Do vậy, đến nay đơn vị không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Nhằm tạo điều kiện cho đơn vị triển khai thực hiện dự án để tổ chức định canh, định cư tại chỗ cho các hộ dân; chuyển những hộ dân cư trú không ổn định ở Làng K2 và sống rải rác ở các cụm dân cư về sống tập trung; đồng thời, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở định hướng cho việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng của khu quy hoạch Định canh định cư tập trung Làng K2

(Suối Đá), xã Vĩnh Sơn và vùng lân cận. UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân số tiền còn lại chưa giải ngân là **2.489.598.000 đồng** sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện.

(Chi tiết nội dung kéo dài giải ngân như Phụ lục kèm theo)

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục

**DANH MỤC CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022**

(Kèm theo Văn bản số /UBND-TH ngày tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định)

ĐVT: VND

Số TT	Nội dung	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư bố trí năm 2020 (theo QĐ 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019)		Kế hoạch năm 2020 được kéo dài sang năm 2021 để thực hiện			Kế hoạch vốn năm 2020 đề nghị kéo dài sang năm 2022	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
			Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020	Giải ngân trong năm 2020	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 kéo dài sang năm 2021	Giải ngân trong năm 2021	Kế hoạch còn lại chưa giải ngân trong năm 2021			
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6-7	9=8	10	11
	TỔNG CỘNG		7.170.000.000	-	7.170.000.000	4.680.402.000	2.489.598.000	2.489.598.000		
*	Các khoản chi theo nhiệm vụ cụ thể		7.170.000.000	-	7.170.000.000	4.680.402.000	2.489.598.000	2.489.598.000		
	Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg		7.170.000.000	-	7.170.000.000	4.680.402.000	2.489.598.000	2.489.598.000		
-	Dự án định canh, định cư tập trung làng K2 (Suối Đá), xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh	7276567	7.170.000.000	-	7.170.000.000	4.680.402.000	2.489.598.000	2.489.598.000	UBND tỉnh Bình Định	