

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 813/BQL-KTTĐ ngày 07/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2244/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 16/12/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít đến hết ngày 30/06/2021 theo quy định tại khoản 6 Điều 67 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và khoản 1 Điều 36, khoản 2, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện An Lão;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh