

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2022

Về việc thực hiện khối lượng bổ sung hạng mục Đường công vụ thuộc Dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 273/SKHĐT-KTN ngày 17/02/2022 về việc thực hiện khối lượng bổ sung hạng mục Đường công vụ thuộc Dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn và lựa chọn đơn vị thi công đối với toàn bộ khối lượng bổ sung Đường công vụ thuộc dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh theo nội dung Văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, TC;
- UBND TX Hoài Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng