

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán
Dự án: Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít;

Căn cứ Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít;

Theo Văn bản số 2299/UBND-KT ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công, hạng mục Cầu dầm $L = 2 \times 12m$ tại KM3+975, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 169/TTr-BQL ngày 23/4/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 521/SGTVT-GT ngày 23/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Hạng mục Cầu dầm L = 2x12m tại KM3+975 thuộc hạng mục Đường giao thông dọc theo phía tả lòng hồ:

+ Điều chỉnh móng móng, trụ cầu từ dạng móng nông đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên, khoan cấy thép vào lớp đá gốc thành móng cọc khoan nhồi; điều chỉnh kích thước thân móng, trụ; gia cố mái taluy và đường đầu cầu cho phù hợp với giải pháp móng cọc khoan nhồi.

+ Móng móng, trụ sử dụng cọc khoan nhồi BTCT 30MPa, đá 1x2; đường kính D = 1.200mm; mỗi móng bố trí 04 cọc, chiều dài cọc móng M1 dài L = 8,0m, chiều dài cọc móng M2 dài L = 7,0m; trụ bố trí 02 cọc, chiều dài cọc L = 9,0m.

+ Thân trụ sử dụng 02 trụ tròn BTCT 25MPa, đá 1x2; đường kính D=1.200mm.

- Bổ sung chi phí khảo sát địa chất để có cơ sở thiết kế móng cọc khoan nhồi.

- Cập nhật chi phí Rà phá bom mìn, vật nổ vào dự toán theo cơ cấu trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Dự toán xây dựng công trình sau điều chỉnh, bổ sung:
35.509.389.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, năm trăm lẻ chín triệu, ba trăm tám mươi chín nghìn đồng*).

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)		
		Dự toán đã được phê duyệt tại số 4287/QĐ-UBND ngày 19/11/2019	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	30.396.033.000	30.167.849.000	-228.184.000
2	Chi phí quản lý dự án	669.542.000	669.542.000	0
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.288.422.000	2.321.550.000	33.128.000
4	Chi phí khác	464.469.000	983.940.000	519.471.000
5	Chi phí dự phòng	1.690.923.000	1.366.508.000	-324.415.000
	Tổng cộng	35.509.389.000	35.509.389.000	0

3. Phương thức thực hiện:

- Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao Công ty TNHH Xây dựng Thủy Dương tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo hợp đồng xây lắp đã ký.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu