

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Hạng mục: Đập dâng Nước Gộp và tuyển kênh Nước Gộp
Tiểu dự án: Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn
Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hạng mục Đập dâng Nước Gộp và tuyển kênh Nước Gộp của Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Đập dâng Nước Gộp và tuyển kênh Nước Gộp của Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Theo Quyết định số 380/QĐ-BQL ngày 16/12/2019 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Gói thầu thi công xây lắp Đập dâng Nước Gộp và tuyển kênh Nước Gộp của Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Theo Văn bản số 2290/UBND-KT ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế hạng mục Đập dâng Nước Gộp và tuyến kênh Nước Gộp thuộc Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 182/TTr-BQL ngày 04/5/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 933/SNN-QLXDCT ngày 29/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hạng mục Đập dâng Nước Gộp và tuyến kênh Nước Gộp của Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung thiết kế điều chỉnh, bổ sung

a. Đập dâng Nước Gộp

Điều chỉnh giảm 01 khoang đập tràn dài 20m phía bờ hữu đập (từ K0+150 đến K0+170), khẩu độ đập tràn sau điều chỉnh dài 100m và đồng thời nâng cao trình đỉnh tường chắn lên 30cm (từ 45.1m lên cao trình 45.4m), đảm bảo thoát lũ theo tần suất thiết kế, không gây ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của người dân phía thượng lưu đập (chủ yếu ngập trong lòng suối); và bổ sung đắp bù bê tông những vị trí còn lại có nền móng đá gốc thấp hơn thiết kế.

b. Kênh Nước Gộp

- Bổ sung 01 cống qua đường tại vị trí K1+407 tại điểm giao cắt với tuyến đường giao thông từ Hàm Hồ đến đài Kính Thiên.

- Bổ sung 01 cống luồn tại vị trí K2+545 tại điểm giao cắt với tuyến đường giao thông từ Hàm Hồ đến đài Kính Thiên.

- Bổ sung 01 cống điều tiết tại vị trí K6+570 điểm giao cắt giữa kênh chính và kênh trạm bơm Đồng Lắm.

- Bổ sung gia cố mặt bờ kênh Nước Gộp đoạn từ K0 đến K1+407 (dài 1,4km) bằng bê tông M250, dày 20cm, rộng 3m để kết nối với tuyến đường từ Hàm Hồ đi đài Kính Thiên (đang được xây dựng) đến Đập dâng Nước Gộp để phục vụ quản lý, vận hành được thuận lợi khi đưa vào sử dụng.

- Điều chỉnh nâng cao độ đáy kênh lên 0,83m đoạn kênh từ K2+472 đến K6+986 (dài 4,5km) để kết nối vào các tuyến kênh hiện có của địa phương và đồng thời nâng cao độ các công trình trên kênh có liên quan cho phù hợp, nhằm tăng diện tích tưới tự chảy.

c. Các điều chỉnh, bổ sung khác: Điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng theo thực tế thi công tại hiện trường.

2. Giá trị dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung: 37.280.678.700 đồng.

ĐVT: đồng

T T	Khoản mục chi phí	Dự toán phê duyệt theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2019	Giá trị dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+), Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	33.511.080.000	32.985.924.300	-525.155.700
2	Chi phí QLDA	484.387.000	476.796.542	-7.590.458
3	Chi phí TVĐTXD	564.708.000	520.288.756	-44.419.244
4	Chi phí khác	1.849.600.800	1.622.669.102	-226.931.698
-	<i>HMC của HĐXL</i>	<i>1.340.443.206</i>	<i>1.249.105.000</i>	<i>-91.338.206</i>
-	<i>HMC khác</i>	<i>509.157.594</i>	<i>373.564.102</i>	<i>-135.593.492</i>
5	Chi phí dự phòng	1.820.488.800	1.675.000.000	-145.488.800
	Tổng cộng:	38.230.264.600	37.280.678.700	-949.585.900

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung không vượt tổng dự toán phê duyệt tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Nguồn vốn: Vốn của Cơ quan Phát triển Pháp và vốn đối ứng.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

5. Phương thức thực hiện phần nội dung điều chỉnh, bổ sung: Giao Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo các Hợp đồng xây lắp đã ký.

6. Các nội dung khác: Các nội dung trên điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2019; Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 380/QĐ-BQL ngày 16/12/2019 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định của Cơ quan Phát triển Pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu