

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư phát triển đô thị
tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
Khu kinh tế Nhơn Hội**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tại Văn bản số 193/2020/PĐ-ĐT ngày 05/5/2020 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 113/BQL-QLĐT ngày 06/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, quy định tại Điều 1 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Thời gian và tiến độ thực hiện dự án:

Stt	Nội dung	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Giai đoạn đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung	Quý 3/2019	Quý 3/2020
2	Giai đoạn đầu tư các công trình công cộng và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt	Triển khai đồng bộ theo tiến độ phù hợp với các công trình nhà ở, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở	
3	Giai đoạn đầu tư nhà liên kế	Quý 4/2019	Quý 4/2022
4	Giai đoạn đầu tư nhà biệt thự	Quý 4/2020	Quý 4/2023
5	Giai đoạn đầu tư chung cư cao cấp	Quý 3/2021	Quý 3/2024

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 và số 3397/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 và số 3397/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND TP Quy Nhơn;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long