

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 13/5/2020 và báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 261/BC-SKHĐT ngày 07/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, với nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát.

2. Địa điểm xây dựng: xã Cát Thành, huyện Phù Cát.

3. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT (đập, đê, kè), cấp IV.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.

5. Lý do, nội dung quy mô điều chỉnh:

- Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với thực tế bề rộng tuyến suối Chánh Thắng; đảm bảo công tác quản lý vận hành và duy tu, bảo dưỡng sau khi dự án đưa vào sử dụng cho phù hợp với năng lực quản lý của địa phương.

- Nội dung quy mô điều chỉnh: Điều chỉnh một phần quy mô đầu tư của dự án được duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư	Quy mô đầu tư tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Bề rộng 1 cửa	B = 7,0m	B = 4,0m
2	Số cửa xả sâu	n = 3 cửa	n = 4 cửa
3			01 tràn bên tự do

6. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 9.500.000.000 đồng. (*Chín tỷ, năm trăm triệu đồng*).

7. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu