

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19
Địa điểm xây dựng: phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/10/2014, Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 134/TTr-UBND ngày 22/4/2020, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1685/SGTVT-GT ngày 27/12/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 237/BC-SKHĐT ngày 24/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung

a. Bổ sung một số hạng mục công trình vào dự án Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, cụ thể như sau:

- Thảm bê tông nhựa mặt đường: Điểm đầu Km0+00 (giáp mô cầu Trường Thi), điểm cuối Km3+53,36 (tiếp giáp mặt BTN Quốc lộ 19).

+ Nền đường: Tận dụng nền đường hiện trạng

+ Mặt đường: Tận dụng mặt đường BTXM hiện trạng, trình tự thi công như sau: Tưới nhũ tương dính bảm t/c 0,5kg/m²; Thảm đá dăm đen dày 7cm; Tưới nhũ tương dính bảm t/c 0,5kg/m²; Thảm lớp BTN C19 dày 5cm.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng: Đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dọc trục đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19 với quy mô như sau:

+ Kết cấu cột BTLT 10m trồng dọc hai bên đường: 58 cột.

+ Móng cột BT đúc tại chỗ: MT-3 (46 móng), MT-3G (06 móng); tiếp địa cho tất cả các vị trí cột điện. Sử dụng bóng đèn Led công suất 120W.

+ Dây sử dụng trục dây chính bằng dây nhôm bọc LV ABC 3x35mm²: 1.860m; dây lên đèn CVV-2.5mm²: 324m. Tủ điều khiển : 03 tủ.

+ Cùm, cần đèn gia công bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

b. Điều chỉnh chi phí dự phòng của dự án theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 89.170.147.000 đồng (Tám mươi chín tỷ, một trăm bảy mươi triệu, một trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	56.896.631	58.527.771
2	Chi phí QLDA	839.007	876.316
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.362.717	3.606.484
4	Chi phí khác	2.095.033	2.863.053
5	Chi phí bồi thường, GPMB	19.478.290	19.478.290
6	Chi phí dự phòng	6.781.305	3.818.2330
Tổng cộng		89.452.983	89.170.147

3. Nguồn vốn đầu tư hạng mục bổ sung: sử dụng trong phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án đã bố trí dứt điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh và vốn ngân sách thị xã An Nhơn.

4. Các nội dung khác

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Văn bản số 1685/SGTVT-GT ngày 27/12/2019 của Sở Giao thông vận tải.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng