

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác đá (Nhà ở công nhân và trạm nghiền sản đá xây dựng) tại thôn Long Mỹ, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đá Granite Đông Á đầu tư dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác đá (Nhà ở công nhân và trạm nghiền sản đá xây dựng) tại thôn Long Mỹ, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 289/BC-SKHĐT ngày 20/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác đá (Nhà ở công nhân và trạm nghiền sản đá xây dựng) tại thôn Long Mỹ, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát do Công ty TNHH Đá Granite Đông Á làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý 2/2018: Thực hiện hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng; - Quý 3/2018: Khởi công xây dựng, đặt mua thiết bị; - Quý 4/2019: Xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý 2/2018 đến Quý 2/2020: Thực hiện hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng; - Quý 3/2020: Khởi công xây dựng, đặt mua thiết bị; - Quý 4/2020: Xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Công ty TNHH Đá Granite Đông Á và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K1, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng