

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp
kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới
và tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh**

Ngày 10/9/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới và tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về việc giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh

a. Qua kiểm tra tình hình giải ngân vốn các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh rất chậm, tỷ lệ giải ngân rất thấp, không đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch giải ngân. Về nguyên nhân theo đánh giá của các ngành, địa phương có liên quan thì do các yếu tố chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, phần lớn vẫn thuộc về nguyên nhân chủ quan như: nhân lực hạn chế, công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các thủ tục đầu tư đối với danh mục sử dụng nguồn vốn được phân bổ của UBND cấp xã thiếu chặt chẽ, còn nhiều sai sót dẫn đến kéo dài trong khâu hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt. Để giải quyết vấn đề này, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức họp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện các thủ tục để sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định; đồng thời, yêu cầu UBND cấp xã phải tập trung thực hiện việc giải ngân, chậm nhất đến cuối tháng 10/2019 phải cơ bản hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; đối với các dự án đến nay chưa phê duyệt hồ sơ thì xem xét cho dừng triển khai và đề xuất điều chuyển kinh phí cho các dự án khác theo đúng quy định.

b. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, chậm nhất đến cuối tháng 10/2019 nếu các đơn vị chưa thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn phân bổ và không có lý do hợp lý thì đề xuất điều chuyển vốn cho các địa phương khác đã thực hiện giải ngân tốt.

c. UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, để triển khai thực hiện tốt hơn trong năm 2020; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã lập kế hoạch chuẩn bị các danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ các Chương trình MTQG thực hiện trong năm 2020, để tránh tình trạng chậm trễ như trong năm 2019.

2. Về việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

a. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục xét công nhận các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, trình Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh xem xét, quyết định.

b. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí; tập trung thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, quan tâm trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khu vực nông thôn.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Nhuận