

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực nút ngã 5 Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1

Ngày 18/9/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực nút ngã 5 Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương thực hiện điều chỉnh thiết kế cục bộ phạm vi đường cong vĩa hè hợp lý tại khu vực nút ngã 5 Đồng Đa, nhánh đường Trần Hưng Đạo – Đồng Đa, theo hướng giữ nguyên nhà ông Nguyễn Văn Thanh và ông Lê Bá; giao hồ sơ thiết kế điều chỉnh cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh lập lại phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tính toán lại chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo thiết kế điều chỉnh của Ban QLDA Giao thông tỉnh; đồng thời rà soát lại các hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất ở của hộ ông Đỗ Quang Phước trong các dự án trước đây, tính toán lại phương án bồi thường, tái định cư đối với hộ ông Đỗ Quang Phước cho phù hợp; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/9/2019.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Thành phần dự họp;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

Lê Nhuận