

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế
BVTC, hạng mục Cầu dầm L =
2x12m tại KM3+975, dự án Đường
giao thông vào các khu đất sản xuất
hồ chứa nước Đồng Mít

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 269/BQL-KTTĐ ngày 08/4/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế BVTC, hạng mục Cầu dầm L = 2x12m tại KM3+975, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục Cầu dầm L = 2x12m tại KM3+975, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít để đảm bảo ổn định, bền vững lâu dài cho công trình như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh móng móng, trụ cầu từ dạng móng nông đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên, khoan cấy thép vào lớp đá, chuyển thành móng cọc khoan nhồi;
- Điều chỉnh kích thước thân móng, thân trụ, gia cố mái taluy 02 đầu cầu và đường đầu cầu cho phù hợp với giải pháp móng cọc khoan nhồi điều chỉnh;
- Chi phí xây dựng hạng mục Cầu dầm L = 2x12m tại KM3+975 sau điều chỉnh: Không vượt chi phí xây dựng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 là 7,96 tỷ đồng.

2. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu