

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư
phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 391/TTr-STC ngày 25/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Phạm vi ranh giới và quy mô điều chỉnh quy hoạch: Phạm vi ranh giới điều chỉnh cục bộ tại 02 vị trí có giới cận như sau:

- Vị trí 1: Khu vực dải cây xanh theo quy hoạch trước đây. Quy mô quy hoạch điều chỉnh: 3.672 m²

+ Phía Bắc giáp: Đường Hoa Lư nối dài và cầu Hoa Lư;

+ Phía Nam giáp: Đường số 1;

+ Phía Đông giáp: Đường Nguyễn Trọng Trì;

+ Phía Tây giáp: Đường Sư đoàn 3 sao vàng;

- Vị trí 2: Khu đất công trình công cộng theo quy hoạch trước đây. Quy mô quy hoạch điều chỉnh: 1.520,3 m²

+ Phía Bắc giáp: Đường quy hoạch số 6;

+ Phía Nam giáp: Mương thoát nước;

+ Phía Đông giáp: Mương thoát nước;

+ Phía Tây giáp: Đường quy hoạch số 3;

Tổng diện tích điều chỉnh cục bộ: 5.192,3 m².

Thời gian thực hiện: Năm 2019

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt	Giá trị thẩm tra quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Số còn được thanh toán tiếp
1	2	3	4	5
Tổng số	31.492.000	28.757.000	28.257.000	500.000
Nguồn vốn ngân sách tỉnh (chi sự nghiệp kinh tế năm 2019)	31.492.000	28.757.000		
1. Số đã thanh toán			28.257.000	
2. Số còn thanh toán tiếp				500.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư theo CĐT đề nghị quyết toán	Chi phí đầu tư thẩm tra quyết toán
1	2	3	4
Tổng số	31.492.000	28.257.000	28.757.000
1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch	3.116.000	3.116.000	3.116.000
2. Chi phí lập đồ án quy hoạch	22.104.000	22.104.000	22.104.000
3. Chi phí khác	6.272.000	3.037.000	3.537.000
- Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	566.000	566.000	566.000
- Thẩm định đồ án quy hoạch	2.471.000	2.471.000	2.471.000
- Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch	2.130.000		
- Lấy ý kiến cộng đồng	442.000		
- Công bố quy hoạch	663.000		
- Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành			500.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	28.757.000	
1. Đã bố trí:	28.257.000	
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (chi sự nghiệp kinh tế)	28.257.000	
- Năm 2019	28.257.000	
2. Số còn bố trí tiếp	500.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 500.000 đồng (*Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành*).

- Phê duyệt quy hoạch: Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 27/5/2019.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán chi phí theo đúng quy định của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, K14, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng