

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian giao đất Khu
tái định cư vùng sạt lở ven biển
thôn Trung Lương, xã Cát Tiến,
huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 311/TTr-STNMT ngày 27/4/2020 về việc gia hạn thời gian giao đất khu tái định cư vùng sạt lở ven biển thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 15/4/2021 để UBND huyện Phù Cát tiếp tục thực hiện việc giao đất ở Khu tái định cư vùng sạt lở ven biển thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát đối với diện tích còn lại 16.533,8m² (110 lô) như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản số 311/TTr-STNMT ngày 27/4/2020.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu