

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm sửa chữa xe ô tô và máy công nghiệp Hoàng Long tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Long đầu tư dự án Trung tâm sửa chữa xe ô tô và máy công nghiệp Hoàng Long tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 431/BC-SKHĐT ngày 01/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm sửa chữa xe ô tô và máy công nghiệp Hoàng Long tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Long làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý IV/2017 - Quý I/2020, cụ thể: + Quý IV/2017- Quý IV/2019: Hoàn thành các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng... + Quý I - II/2020: Thi công và đưa vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý IV/2017 - Quý II/2021, cụ thể: + Quý IV/2017 - IV/2020: Hoàn thành các thủ tục đất đai, GPMB, xây dựng... + Quý I/2021 - II/2021: Thi công và đưa vào hoạt động.

Điều 2. Yêu cầu Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng dự án theo cam kết và thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; trong quá trình triển khai xây dựng dự án, không được chuyển nhượng dự án dưới mọi hình thức (kể cả bằng hình thức bán cổ phần); trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng các yêu cầu nêu trên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K1, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng