

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2829/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 15 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639
(đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639 (đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 509/BC-SKHĐT ngày 09/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639 (đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1). *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).




**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường DT.639 (đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1)
(Kèm theo Quyết định số: 28.29/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT xây dựng và TVGS công trình	40.969	Ngân sách nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2019	Trọn gói	45 ngày
2	Bảo hiểm công trình	55.797		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	556.976		Dấu thầu rộng rãi	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Toàn bộ khối lượng Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường DT.639 (đoạn từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1)	23.493.210 (Trong đó: CP xây dựng: 19.927.608; hàng mục chung: 956.545; dự phòng: 2.609.057)		Dấu thầu rộng rãi	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	12 tháng

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 24.146.952.000 đồng

(Hai mươi bốn tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)./

72