

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3126 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 03 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc  
Dự án: “Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cải tạo, di dời  
phòng máy chủ”, thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử  
tỉnh Bình Định năm 2019**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư, Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cải tạo, di dời phòng máy chủ, thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 47/TTr-STTTT ngày 16/8/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 550/BC-SKHĐT ngày 23/8/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cải tạo, di dời phòng máy chủ, thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2019; với những nội dung chính sau:



**1. Chủ đầu tư/bên mời thầu:** Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.

**2. Phần công việc đã thực hiện:**

Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

| Stt | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                       | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn              | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu         | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1   | <b>Gói thầu số 01</b><br>Đầu tư thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm CNTT và TT                                                                                                            | 2.225.813                    | Vốn ngân sách nhà nước | Chào hàng cạnh tranh        | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 120 ngày                     |
| 2   | <b>Gói thầu số 02</b><br>Di dời phòng máy từ Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm CNTT và TT                                                                                                  | 1.628.578                    |                        |                             | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 120 ngày                     |
| 3   | <b>Gói thầu số 03</b><br>Nâng cao tính bảo mật cho hệ thống thư điện tử công vụ                                                                                                                    | 99.800                       |                        | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng         | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 4   | <b>Gói thầu số 04</b><br>Nâng cấp tính năng phần mềm Văn phòng điện tử liên thông đáp ứng theo Quyết định 28/QĐ-TTg và tích hợp ký số SIM PKI vào phần mềm Văn phòng điện tử trên thiết bị di động | 285.278                      |                        | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng         | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 5   | <b>Gói thầu số 05</b><br>Giám sát thi công lắp đặt thiết bị, gói thầu: Đầu tư thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm CNTT và TT                                                              | 16.088                       |                        | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng         | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 120 ngày                     |

| Stt                                                                                                                                                  | Tên gói thầu                                                                                                                                    | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 6                                                                                                                                                    | <b>Gói thầu số 06</b><br>Giám sát thi công lắp đặt thiết bị, gói thầu: Di dời phòng máy từ Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm CNTT và TT | 11.693                       |                    | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 120 ngày                     |
| 7                                                                                                                                                    | <b>Gói thầu số 07</b><br>Kiểm toán công trình                                                                                                   | 58.018                       | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng | Quý IV năm 2019                     | Trọn gói      | 30 ngày                      |
| 8                                                                                                                                                    | <b>Gói thầu số 08</b><br>Lập HSYC, phân tích đánh giá HSĐX                                                                                      | 9.708                        |                    | Tự thực hiện                | Thỏa thuận giao việc | Tháng 9-10 năm 2019                 | Trọn gói      | 45 ngày                      |
| <div> <b>Tổng giá trị các gói thầu: 4.334.976.000 đồng</b><br/> <i>(Bốn tỷ, ba trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)</i> </div> |                                                                                                                                                 |                              |                    |                             |                      |                                     |               |                              |

**Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP KT;
- Lưu VP, K9.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**