

Số: **3170**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **05** tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần điều chỉnh, bổ sung)
Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư
phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa;

Theo Văn bản số 227/UBND-KT ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước sạch công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa;

Theo Văn bản số 299/SXD-HTKTTĐ ngày 12/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 573/BC-SKHĐT ngày 29/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa với nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung:

Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt cho thôn Đông Bình, Ngọc Thạnh và thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ nhằm cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh góp phần giảm thiểu bệnh tật do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm gây ra.

Nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người dân trong vùng dự án về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh, thay đổi các hành vi vệ sinh để nâng cao sức khỏe gia đình và cộng đồng góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, giảm thiểu các bệnh liên quan đến chất lượng nước và vệ sinh môi trường.

Đáp ứng được nhu cầu nước sạch của cộng đồng một cách đầy đủ, bền vững.

2. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Tiếp tục đầu tư mở rộng đường ống cấp nước cho thôn Ngọc Thạnh, Đông Bình và Thọ Lộc 2 với chiều dài L= 27.203m, đường kính D110-D50mm, trong đó ống HDPE D110 có chiều dài L= 6.728m, ống HDPE D50 có chiều dài L= 20.475m.

- Bố trí 61 hố van bao gồm hố van xả cạn, hố van xả khí, hố van quản lý kết cấu bằng gạch thẻ VXM M75 và bê tông M200 để quản lý và vận hành hệ thống đường ống cấp nước; hoàn trả bê tông mặt đường.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 32.638.550.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

ST T	Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3278/QĐ- UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh	Tăng (+); Giảm (-)	Tổng mức đầu tư phê duyet điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	15.288.674.000	12.235.639.00 0	27.524.313.00 0
2	Chi phí Quản lý dự án	304.301.000	284.953.000	589.254.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	946.646.000	920.104.000	1.866.750.000

4	Chi phí khác	650.572.000	752.902.000	1.403.474.000
5	Chi phí dự phòng	586.541.000	668.218.000	1.254.759.000
Tổng cộng		17.776.734.000	14.861.816.000 0	32.638.550.000 0

4. Về cơ chế nguồn vốn đầu tư hạng mục bổ sung:

Thực hiện theo Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa (Văn bản số 227/ UBND-KT ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước sạch công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa).

5. Thời gian thực hiện dự án (hạng mục bổ sung): Từ năm 2019 - 2021.

6. Nội dung khác: Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện các nội dung thẩm định và kiến nghị của Sở Xây dựng tỉnh tại Văn bản 299/SXD-HTKTTĐ ngày 12/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần điều chỉnh, bổ sung) Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Giao UBND thị xã An Nhơn (chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).



Trần Châu



PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (phần điều chỉnh, bổ sung)

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa.



Định theo Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Số TT	Tên gói thầu	Giá thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng	234.858	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	22.813		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	291.433		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
4	Tư vấn kiểm toán	151.631		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	30 ngày
Xây lắp								
1	Xây lắp công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa (phần bổ sung theo Văn bản số 227/UBND-KT ngày 11/01/2019)	12.432.969 (trong đó chi phí xây dựng: 11.046.393 ; chi phí hạng mục chung: 456.256; chi phí dự phòng: 570.320)	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Hợp đồng trọn gói	330 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 13.133.704.000 đồng								

Đối với phần công việc thực hiện điều chỉnh bổ sung khối lượng thuộc Hợp đồng số 02/2018/HĐ-XD ngày 30/01/2018, với giá trị điều chỉnh, bổ sung 829.245.181 đồng, yêu cầu Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng bổ sung với nhà thầu thực hiện Hợp đồng số 02/2018/HĐ-XD ngày 30/01/2018 để tiếp tục thực hiện, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án./.

