

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
(Hạng mục bổ sung)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 39/HĐND ngày 14/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Văn bản số 73/HĐND ngày 30/8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (hạng mục bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (hạng mục bổ sung);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 452/BC-SKHĐT ngày 19/7/2019 và đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 211/TTr-UBND ngày 09/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (hạng mục bổ sung), với nội dung chính như sau:

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án

1. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư

Theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của CT UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
- Vốn ngân sách do nhà nước quản lý, ngân sách thành phố Quy Nhơn: 150 tỷ đồng, đầu tư cho các hạng mục Mở rộng đường Xuân Diệu; khu quảng trường, tượng đài; khu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh bán ngầm; hạ tầng kỹ thuật chung cho dự án. - Nguồn vốn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác: đầu tư cho các hạng mục còn lại.	- Vốn ngân sách do nhà nước quản lý, ngân sách thành phố Quy Nhơn: 150 tỷ đồng, đầu tư cho các hạng mục Mở rộng đường Xuân Diệu; khu quảng trường, tượng đài; khu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh bán ngầm; hạ tầng kỹ thuật chung cho dự án; vỉa hè, trồng cỏ, cây xanh; khu sân sinh hoạt nhóm và vườn ánh sáng. - Nguồn vốn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác: đầu tư cho các hạng mục còn lại.

2. Nội dung khác: Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này, vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 và Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 và Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

Ph




**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (PHẦN HẠNG MỤC BỔ SUNG)

Dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Dịch vụ tư vấn	600.954						
1	Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục Xây dựng Vĩa hè và trồng cỏ, cây xanh; Khu sân sinh hoạt nhóm; Vườn ánh sáng	276.623	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và ĐGHSDT hạng mục Xây dựng Vĩa hè và trồng cỏ, cây xanh.	7.009	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập HSMT và ĐGHSDT hạng mục Khu sân sinh hoạt nhóm và vườn ánh sáng.	6.298	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Xây dựng Vĩa hè và trồng cỏ, cây xanh.	109.399	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	120 ngày

yl

5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Khu sân sinh hoạt nhóm và vườn ánh sáng.	98.293	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
6	Tư vấn kiểm toán công trình xây dựng (bổ sung)	103.332	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn	32.289						
1	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục Xây dựng Vĩa hè và trồng cỏ, cây xanh.	17.008	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
2	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục Khu sân sinh hoạt nhóm và vườn ánh sáng.	15.281	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
III	Xây lắp	18.379.781						
1	Xây dựng Vĩa hè và trồng cỏ, cây xanh.	9.681.262 (trong đó: CPXD: 8.951.699; CP HMC: 268.551; DP: 461.012)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) giai đoạn 01 (một) túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
2	Thi công xây dựng hạng mục Khu sân sinh hoạt nhóm và vườn ánh sáng.	8.698.519 (trong đó: CPXD: 8.043.014; CP HMC: 241.290; DP: 414.215)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) giai đoạn 01 (một) túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá gói thầu 19.013.024.000 đồng (Mười chín tỷ, không trăm mười ba triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng)./.								