

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Khu dân cư Bông Hồng của Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 và Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng đầu tư dự án Khu dân cư Bông Hồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 584/BC-SKHĐT ngày 03/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bông Hồng tại khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng làm chủ đầu tư, với các nội dung sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 và Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Quy mô đầu tư: Tổng số lượng nhà liên kế phố là 91 căn, với quy mô xây dựng từ 02-04 tầng; căn hộ chung cư với tổng với căn là 113 căn, kiến trúc 10 tầng.	Quy mô đầu tư: Tổng số lượng nhà liên kế phố là 98 căn, với quy mô xây dựng từ 02-04 tầng; căn hộ chung cư với quy mô khoảng 1.103 người, kiến trúc 20 tầng.
2	Tổng vốn đầu tư: 223.938.665.500 đồng.	Tổng vốn đầu tư: 360.305.718.282 đồng.

3	Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian thi công và đi vào hoạt động: Quý 1/2018 - Quý 4/2021.	Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian thi công và đi vào hoạt động: Quý 1/2019 - Quý 4/2022.
---	---	---

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 và Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zar*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14. *hml*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

[Signature]
Phan Cao Thắng