

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Về việc chủ trương điều chỉnh bổ sung khối lượng và chi phí bồi thường, GPMB của dự án Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 680/SGTVT-GT ngày 26/5/2020 về việc chủ trương điều chỉnh bổ sung khối lượng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 715/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/5/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miến, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến với chi phí khoảng 2.500 triệu đồng;
- Điều chỉnh giảm phần nền đường đắp bằng cấp phối đồi, đầm chặt  $K=0,95$ ; bổ sung các hố thu để đảm bảo tiêu thoát nước tại các vị trí tiếp giáp với các đường dân sinh; điều chỉnh cống hộp BTCT khẩu độ 1mx2m tại vị trí cọc 20 thành cống BTLT D1200, tải trọng H30.

2. UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung khối lượng nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện; đồng thời tự bố trí đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở GTVT, TC;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**