

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
Công trình: Kè sông Hà Thanh tại thôn 4 xã Canh Hiệp**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Theo Văn bản số 4871/UBND-KT ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Kè sông Hà Thanh tại thôn 4, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh;

Theo Văn bản số 6154/UBND-KT ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai đầu tư công trình Kè sông Hà Thanh tại thôn 4, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh;

Xét đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 26/9/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 634/BC-SKHĐT ngày 23/9/2019 và Báo cáo số 733/BC-SKHĐT ngày 06/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè sông Hà Thanh tại thôn 4, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh do UBND huyện Vân Canh làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Chống sạt lở bờ hữu sông Hà Thanh bảo vệ đất đai, tài sản và ổn định cuộc sống nhân dân trong khu vực. Đảm bảo an toàn cho công trình, tăng cường khả năng tiêu thoát lũ nhằm bảo vệ khu dân cư hiện trạng, kết hợp làm đường quản lý vận hành



2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ có chiều dài $L = 650,0\text{m}$ và các công trình trên tuyến và khóa đầu, khóa cuối tuyến.

Phạm vi tuyến công trình bảo vệ là đoạn thượng, hạ lưu cầu Quảng Du dài 650m thuộc xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

- Kè:

+ Chiều dài đoạn kè gia cố : 650,0 m

+ Bề rộng đỉnh kè : 4,00m

+ Hệ số mái kè phía sông : $m = 2,0$

+ Kết cấu:

Mặt kè và thân kè: Mặt kè gia cố bằng bê tông M200, dày 18cm. Thân kè đắp đất đồi đầm chặt $K=0,95$.

Mái phía sông gia cố bằng đá lát khan dày 20cm, đệm dầm 2x4 dày 10cm và 01 lớp vải địa kỹ thuật trong khung vây bê tông cốt thép M200 đá 1x2, kích thước $b \times h = (25 \times 30)\text{cm}$.

Chân kè phía sông bằng dầm BTCT M200, kích thước $b \times h = (25 \times 50)\text{cm}$ bên ngoài đá hộc bỏ rọ kích thước $(100 \times 200 \times 50)\text{cm}$.

Các công trình trên tuyến.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án: 6.960.188.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm sáu mươi triệu một trăm tám mươi tám nghìn đồng).

DVT: đồng.

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị
1	Chi phí xây dựng sau thuế	5.276.000.000
2	Chi phí quản lý dự án	149.090.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	537.111.000
4	Chi phí khác	467.469.000
5	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	200.000.000
6	Chi phí dự phòng	330.518.000
	Tổng cộng	6.960.188.000

5. Về nguồn vốn đầu tư

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, cụ thể: hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cho phần vượt từ 02 tỷ đồng trở lên (1.638.000.000) đồng.

- Vốn ngân sách Trung ương (Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP), ngân sách huyện Vân Canh, ngân sách xã Canh Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả phần còn lại.

6. Về cân đối các nguồn vốn: Theo Kế hoạch bố trí vốn năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 – 2022.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Vân Canh) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10 (14b). 



Trần Châu



