

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu  
thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  
các cơ quan đảng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 – 2020  
(phần thực hiện năm 2019)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 420-TTr/VPTU ngày 25/9/2019 và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 674/BC-SKHĐT ngày 02/10/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 – 2020 (phần thực hiện năm 2019); với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Chủ đầu tư/bên mời thầu:** Văn phòng Tỉnh ủy.

**2. Phần công việc đã thực hiện:**



Các nội dung đã thực hiện được nêu tại Tờ trình số 420-TTr/VPTU ngày 25/9/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chi khác; Chi phí lắp đặt các thiết bị; Đào tạo, tập huấn; Cập nhật dữ liệu và duy trì Website; Xây dựng văn bản; Phí đường truyền: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**4. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

| Số TT                                                                                                                | Tên gói thầu                                                                                              | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn              | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu       | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 01                                                                                                                   | Gói thầu 01: Bổ sung, thay thế thiết bị cấp tỉnh (Nâng cấp mạng Văn phòng Tỉnh ủy)                        | 588.962                      | Vốn ngân sách nhà nước | Chào hàng cạnh tranh        | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2019                             | Trộn gói      | 45 ngày                      |
| 02                                                                                                                   | Gói thầu 02: Xây dựng phòng họp trực tuyến                                                                | 1.999.800                    |                        | Chào hàng cạnh tranh        | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2019                             | Trộn gói      | 45 ngày                      |
| 03                                                                                                                   | Gói thầu 03: Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy (Data Center)                                             | 8.129.700                    |                        | Đấu thầu rộng rãi           | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2019                             | Trộn gói      | 60 ngày                      |
| 04                                                                                                                   | Gói thầu 04: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị các gói thầu thuộc Dự án (phần thực hiện năm 2019) | 62.488                       |                        | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng       | Quý IV năm 2019                             | Trộn gói      | 60 ngày                      |
| Tổng giá trị các gói thầu: 10.780.950.000 đồng.<br>(Mười tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng) |                                                                                                           |                              |                        |                             |                            |                                             |               |                              |

Về số lượng, danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, thiết bị: do Văn phòng Tỉnh ủy (chủ đầu tư) thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định hiện hành của Nhà nước (tại Quyết định số 333-QĐ/VPTU ngày 23/9/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc phê duyệt dự toán các Hạng mục thuộc Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 – 2020” nguồn vốn đầu tư năm 2019).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.



**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX,  
PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP KT;
- Lưu VP, K9. 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**