

Số: 3883/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 10 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng  
Dự án: Chương trình Phát triển Giáo dục trung học giai đoạn 2  
(khoản vay chính sách)

### CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (GDTrH2) do ADB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Chương trình Phát triển Giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1486/SKHĐT-VX ngày 18/10/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1997/TTr-SGDĐT ngày 10/10/2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách); cụ thể như sau:

1. Công trình Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn); hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 02 tầng 04 phòng.

- Bổ sung hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 02 phòng (nối tiếp với Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng hiện trạng) và Nhà vệ sinh học sinh.

- Nguồn kinh phí: sử dụng kinh phí còn thừa trong tổng số kinh phí vốn nước ngoài ngân sách Trung ương đã phân bổ cho công trình (1.439.048.000 đồng) để thanh toán chi phí xây lắp phần bổ sung.

2. Trường THPT Xuân Diệu (huyện Tuy Phước); hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 02 tầng 04 phòng.

- Bổ sung hạng mục: Hành lang cầu nổi và sân, đường nội bộ (nối tiếp từ các hạng mục hiện có của Trường ra Nhà lớp học bộ môn 02 tầng 04 phòng đang xây dựng).

- Nguồn kinh phí: sử dụng kinh phí còn thừa trong tổng số kinh phí đã phân bổ cho công trình (362.186.000 đồng).

3. Việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nêu trên không làm tăng tổng mức đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9. *Đ.L*

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**