

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường
phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 841/BC-SKHĐT ngày 04/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787. *(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787

(Kèm theo Quyết định số: _____/QĐ-UBND ngày ____/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT cho các gói thầu thuộc dự án	115.546	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày/mỗi gói thầu
2	Chi phí giám sát khảo sát bước lập TKBVTC- DT	17.649	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV/2019	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát
3	Tư vấn Khảo sát, lập Thiết kế BVTC - Dự toán	2.014.051	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm tra TKBVTC-DT	167.023	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2019	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	1.271.302	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02	487.895	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

7	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	559.744	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
8	Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành	830.013	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
9	Bảo hiểm công trình	263.244	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
10	Rà phá bom mìn, vật nổ	316.827	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 01: Toàn bộ khối lượng xây dựng đoạn 1-Kết nối Quốc lộ 1A với ĐT.638	78.069.868 (Trong đó: Chi phí XD: 65.598.671; hạng mục chung: 2.623.946; dự phòng 10% phát sinh khối lượng: 6.822.261 và 4,43% trượt giá: 3.024.990)	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng
12	Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng đoạn 2-Đường vành đai phía Đông Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ	30.351.533 (Trong đó: Chi phí XD: 25.175.214; hạng mục chung: 1.347.965; dự phòng 10% phát sinh khối lượng: 2.652.317 và 4,43% trượt giá: 1.176.037)	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng

13	Cấm cọc GPMB	122.390	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
14	Xây dựng pano công bố quy hoạch	100.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 114.687.085.000 đồng <i>(Một trăm mười bốn tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, không trăm tám mươi lăm nghìn đồng)./.</i>								