

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4312/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2)
tỉnh Bình Định**

**Tiểu hợp phần: Xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2017 tại
huyện Phù Mỹ-2,03km**

Hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 597/TTr-STC ngày 14/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

- Tên Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định.
- Tiểu hợp phần: Xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2017 tại huyện Phù Mỹ-2,03km.
- Hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định;
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án "Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ" (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;
- Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Ngày 14/3/2018-25/10/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	3.555.038.000	3.269.813.000	285.225.000
1. Vốn vay ODA năm 2018:		3.119.921.000	
2. Vốn đối ứng năm 2018:		149.892.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng cộng	3.801.142.000	3.555.038.000
1. Chi phí xây dựng:	3.310.988.000	3.431.913.000
1.1-Xây dựng:		3.299.917.000
1.2-Hạng mục chung:		131.996.000
-Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để phục vụ thi công.		65.998.000
-Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế.		65.998.000
2. Quản lý dự án:	88.373.000	0
3. Chi phí tư vấn:	218.376.000	111.315.000
3.1-Khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán:	92.652.000	0
3.2-Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán:	11.125.000	10.568.000
3.3-Giám sát công tác khảo sát XD:	1.926.000	0
3.4-Lập HSMT và P/ tích đánh giá HSDT:	6.622.000	0
3.5-Giám sát thi công:	106.051.000	100.747.000
4. Chi phí khác:	183.405.000	11.810.000
4.1-Phí TD thiết kế BVTC và dự toán:	1.941.000	0
4.2-Bảo hiểm:	9.602.000	0
4.3-Hạng mục chung:	132.440.000	0
-Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để phục vụ thi công.	66.220.000	
-Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế.	66.220.000	

4.4-Phí TD HSMT và kết quả lựa chọn NT:	3.311.000	0
4.5-Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:	36.111.000	11.810.000
5.Chi phí dự phòng:	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giá đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			3.555.038.000	3.555.038.000
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			3.555.038.000	3.555.038.000

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	3.555.038.000	
1. Đã bố trí:	3.269.813.000	
- Vốn vay ODA năm 2018:	3.119.921.000	
- Vốn đối ứng năm 2018:	149.892.000	
2. Chưa bố trí:	285.225.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2019 (ngày lập báo quyết toán) là:

+ Tổng nợ phải trả: 285.225.000đ

- Xây dựng: 273.415.000

- Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt quyết toán): 11.810.000đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3

UBND xã Mỹ Hiệp	3.555.038.000	
-----------------	---------------	--

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K13 (17b). 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu