

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước  
từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV**

### **CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV; Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình : Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 302/TTr-SYT ngày 11/11/2019 và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 236/BC-STC ngày 20/11/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV; cụ thể như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Tư vấn lập, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật kỹ thuật; lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư và Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án; Chi phí nghiệm thu đóng điện và bàn giao trạm biến áp; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**Nguyễn Tuấn Thanh**

**Phụ lục:****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng công suất trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước  
từ 100kVA-22/0,4kV lên 250kVA-22/0,4kV**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2019  
của Chủ tịch UBND tỉnh)

| <b>Gói thầu số</b>                                                                                                              | <b>Tên gói thầu</b>                                                                                                                                    | <b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b> | <b>Nguồn vốn</b>   | <b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>                               | <b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b> | <b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b> | <b>Loại hợp đồng</b> | <b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Mua sắm hàng hóa</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                  |                    |                                                                  |                                      |                                                    |                      |                                     |
| 01                                                                                                                              | Mua sắm, lắp đặt máy biến áp 3 pha 250kVA-22/0,4kV; chống sét van 18kV (LA-18kV), tụ bù hạ thế trọn bộ 120kVAr (600V-120kVAr) cho TTYT huyện Tuy Phước | 260.428                          | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia | Một giai đoạn một túi hồ sơ          | Từ tháng 11 năm 2019                               | Hợp đồng trọn gói    | 30 ngày                             |
| <b>Xây dựng:</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                  |                    |                                                                  |                                      |                                                    |                      |                                     |
| 2                                                                                                                               | Sửa chữa, nâng cấp trạm biến áp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.<br><i>Trong đó bao gồm:</i><br>- Chi phí xây dựng<br>- Chi phí HM chung                | 99.581<br><br>94.119<br>5.462    | Ngân sách Nhà nước | Chi định thầu rút gọn                                            | Thương thảo hợp đồng                 | Từ tháng 11 năm 2019                               | Hợp đồng trọn gói    | 30 ngày                             |
| <b>Dịch vụ tư vấn:</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                  |                    |                                                                  |                                      |                                                    |                      |                                     |
| 3                                                                                                                               | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị                                                                                                  | 6.288                            | Ngân sách Nhà nước | Chi định thầu rút gọn                                            | Thương thảo hợp đồng                 | Từ tháng 11 năm 2019                               | Hợp đồng trọn gói    | 30 ngày                             |
| <b>Tổng cộng giá trị 03 gói thầu: 366.297.000 đồng</b><br><i>(Ba trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn đồng)</i> |                                                                                                                                                        |                                  |                    |                                                                  |                                      |                                                    |                      |                                     |