

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2)
tỉnh Bình Định**

Hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh

**Tiểu hợp phần: Xây dựng đường ranh cản lửa năm 2015
huyện Vĩnh Thạnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 609/TTr-STC ngày 21/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

- Dự án: Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định.
- Hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh.
- Tiểu hợp phần: Xây dựng đường ranh cản lửa năm 2015 huyện Vĩnh Thạnh.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Địa điểm xây dựng: Thuộc khoảnh 5, 8 - tiểu khu 146 Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 09/8/2015-30/10/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	29.476.000	28.976.000	500.000
+ Vốn vay ODA		27.501.000	
+ Vốn đối ứng ngân sách tỉnh		1.475.000	

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng cộng:	29.058.897	29.476.000
I	Chi phí xây dựng	28.878.848	28.877.000
IV	Chi phí tư vấn đầu tư	94.090	94.000
1	Chi phí thẩm tra TKBVTC & dự toán	94.090	94.000
V	Chi phí khác	85.959	505.000
1	Chi phí thẩm định TKBVTC & dự toán	5.226	5.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	500.000
2	Chi phí hoàn công	80.733	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			29.476.000	29.476.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			29.476.000	29.476.000

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	29.476.000	
Trong đó:		
1. Đã bố trí :	28.976.000	
- <i>Vốn ODA năm 2015</i>	<i>24.809.000</i>	
- <i>Vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2016</i>	<i>1.476.000</i>	
- <i>Vốn ODA năm 2017</i>	<i>1.383.000</i>	
- <i>Vốn ODA năm 2018</i>	<i>1.308.000</i>	
2) Chưa bố trí:	500.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2019 (ngày lập báo cáo quyết toán) là:

+ Tổng nợ phải trả: 500.000 đồng

- Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt quyết toán): 500.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
BQL Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh	29.476.000	

Điều 4. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình và thực hiện việc bàn giao công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định, Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu