

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định

(Dự án Jica2)

Hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế, Gói thầu: Xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2017 tại huyện Vân Canh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 645/TTr-STC ngày 03/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định (JICA 2).

- Hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế.

- Gói thầu: Xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2017 tại huyện Vân Canh.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xây dựng: Xã Canh Liên, Canh Hiệp, huyện Vân Canh.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 16/3/2018- 21/11/2018

I. Kết quả đầu tư:

1.Nguồn vốn đầu tư:

STT	Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đơn vị tính: đồng	
			Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	1	2	3	4
	Tổng số	6.915.124.000	6.285.416.000	629.708.000
1	Vốn vay ODA		6.065.875.000	
2	Vốn đối ứng Ngân sách tỉnh		219.541.000	

2. Chi phí đầu tư:

STT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3	
	Tổng số	7.482.120.000	6.915.124.000
1	Xây lắp	6.568.057.000	6.672.463.000
	- Chi xây lắp		6.416.770.000
	- Chi nhà tạm		127.846.000
	- Chi phí HM chung		127.847.000
2	Chi phí quản lý dự án	174.292.000	0
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	408.261.000	219.541.000
	<i>Khảo sát bước BVTC</i>	<i>92.086.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi lập thiết kế BVTC dự toán</i>	<i>81.328.000</i>	<i>0</i>
	<i>Giám sát thi công</i>	<i>209.156.000</i>	<i>198.698.000</i>
	<i>Chi thẩm tra TKBV thi công, dự toán</i>	<i>21.941.000</i>	<i>20.843.000</i>
	<i>Chi giám sát công tác khảo sát xây dựng</i>	<i>3.750.000</i>	<i>0</i>
4	Chi khác	331.510.000	23.120.000
	<i>Thẩm định thiết kế bản vẽ TC-DT</i>	<i>3.830.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	<i>59.950.000</i>	<i>23.120.000</i>
	<i>Chi phí bảo hiểm xây lắp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu</i>	<i>6.530.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí HM chung:</i>		
	- Chi phí nhà tạm tại hiện trường	<i>130.600.000</i>	<i>0</i>
	- Chi một số công việc không xác định được từ thiết kế	<i>130.600.000</i>	<i>0</i>
5	Dự phòng chi	0	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý		Thuộc CĐT quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5	6
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	6.915.124.000	6.915.124.000		
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

6. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

6.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	1	2	3
	Tổng số	6.915.124.000	
	Trong đó: + Đã bố trí:	6.285.416.000	
	Vốn vay ODA	6.065.875.000	
	Vốn đối ứng Ngân sách tỉnh	219.541.000	
	+ Chưa bố trí:	629.708.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (6/11/2019) là:

Tổng các khoản phải thanh toán tiếp: 629.708.000 đồng

Trong đó:

+ Xây lắp: 606.588.000 đồng

+ Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 23.120.000 đồng

6.2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	1	2	3
1	Ủy ban nhân dân xã Canh Liên	4.864.211.000	
	Ủy ban nhân dân xã Canh Hiệp	2.050.913.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Bình Định, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp, Chủ tịch UBND xã canh Liên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K13 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu