

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (Giai đoạn 1).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1198/BQLGT-ĐHDA1 ngày 09/7/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (Giai đoạn 1) và Biên bản làm ngày 26/6/2020 giữa Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục thuộc dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (Giai đoạn 1), như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- *Nút giao đầu tuyến*: Bổ sung khối lượng sửa chữa và thảm tăng cường mặt đường bê tông nhựa với diện tích khoảng 8.100 m².

- *Đường công vụ tạm số 2 và đường vượt nội đồng*: Điều chỉnh giảm không xây dựng mặt đường BTXM, gia cố mái ta luy và cống thoát nước ngang, chỉ đắp đất nền đường theo hiện trạng đường cũ đảm bảo êm thuận, sửa chữa tận dụng lại cống cũ và nạo vét hoàn trả mương thủy lợi đảm bảo tưới tiêu.

- *Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung*: được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự toán được duyệt và không vượt quá 0,8 tỷ đồng.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung khối lượng nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KHĐT;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng