

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán bước thiết kế BVTC
Công trình: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối QL 1,
trên địa bàn tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế BVTC – DT công trình Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sửa chữa, mở rộng các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên dự án và tên các tuyến đường thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 164/TTr-SGTVT ngày 05/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán bước thiết kế BVTC công trình Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán công trình sau khi rà soát chi phí xây lắp từng hạng mục công trình do điều chỉnh bổ sung trong quá trình thi công xây dựng, cụ thể như sau:

- Tuyến đường Trần Quang Diệu, giao đường tránh QL1 thị trấn Phù Mỹ tại Km6+400 và Tuyến đường Chu Văn An (nối vào TL.632), giao đường tránh QL1 tại Km5+022: cập nhật chi phí xây lắp sau khi điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 213/QĐ-SGTVT ngày 10/5/2019 của Sở Giao thông vận tải.

- Tuyến đường ĐT.636A (đoạn từ QL1 cũ đến tuyến tránh QL1 thị xã An Nhơn, giao QL1 cũ tại Km1206+100: cập nhật chi phí xây lắp sau khi điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 213/QĐ-SGTVT ngày 10/5/2019 của Sở Giao thông vận tải và bổ sung chi phí xây lắp hạng mục cống tròn Ø600 thoát nước tại Km0+217.

- ĐT.635 cũ (đoạn từ QL 1, tuyến tránh Phù Cát đến QL 19B), giao QL 1 tại Km1196+600: giữ nguyên giá trị xây lắp theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và bổ sung chi phí xây lắp theo Quyết định số 441A/QĐ-SGTVT ngày 10/8/2018 của Sở Giao thông vận tải.

- Tuyến Cầu Chui – La Vương (ĐH01), giao QL 1 cũ tại Km1126+350: giữ nguyên giá trị xây lắp theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tăng (+), Giảm (-)	Tổng dự toán điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	34.513.220	+ 1.569.006	36.082.226
2	Chi phí quản lý dự án	749.910	-	749.910
3	Chi phí tư vấn đầu tư	2.041.000	-	2.041.000
4	Chi phí khác	2.131.031	-	2.131.031
5	Chi phí dự phòng	610.983	+ 678.030	1.289.013
Tổng dự toán		40.046.144	+ 2.247.036	42.293.180

3. Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn chi phí dự phòng của dự án tại Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng