

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1150**/UBND-KT

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ triển
khai dự án “Nhà ở xã hội –
Chung cư Hoàng Văn Thụ”

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Công ty TNHH Trainco Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 195/SXD-QLN ngày 27/02/2017 và Văn bản số 232/SXD-QLN ngày 03/3/2017 liên quan đến việc triển khai dự án Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Công ty TNHH Trainco Bình Định khẩn trương triển khai xây dựng công trình Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ vào đầu quý 2 năm 2017. Trường hợp nhà đầu tư chậm triển khai xây dựng hoặc xây dựng không đáp ứng tiến độ thì UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi dự án để giao cho nhà đầu tư khác.

2. Giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- Các Sở: TC, TNMT, KHĐT;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K1, K14, K17 (20b).

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng