

Số: 1240/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng trụ sở Tỉnh Đoàn Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 142/TTr-STC ngày 22/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Xây dựng Trụ sở Tỉnh Đoàn Bình Định.
- Chủ đầu tư: Tỉnh Đoàn Bình Định.
- Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng.
- Địa điểm xây dựng: Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 20/11/2013 đến ngày 28/01/2016.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4=2-3
Tổng số	11.401.873.000	11.329.151.000	72.722.000
- Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn đầu tư tập trung)		11.329.151.000	
+ Năm 2013		595.000.000	
+ Năm 2014		5.865.000.000	
+ Năm 2016		2.000.000.000	

+ Năm 2017	2.232.995.000
+ Năm 2018	636.156.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng		
Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	11.840.489.000	11.401.873.000
1. Chi phí thiết bị	293.853.000	293.853.000
2. Chi phí xây dựng	10.032.093.000	10.032.068.000
2.1 Hạng mục: Nhà làm việc	6.976.936.000	6.976.911.000
2.2 Hạng mục: San nền, tường rào cổng ngõ	1.435.999.000	1.435.999.000
2.3 Hạng mục bổ sung: Cổng ngõ chính, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đường nội bộ	1.490.582.000	1.490.582.000
2.4 Hạng mục: Chống mối	128.576.000	128.576.000
3. Quản lý dự án	248.583.000	248.583.000
4. Tư vấn:	733.523.000	733.523.000
- Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	429.242.000	429.242.000
- Thẩm tra TKBVTC, dự toán	37.652.000	37.652.000
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT	30.590.000	30.590.000
- Giám sát thi công xây dựng	236.039.000	236.039.000
5. Chi phí khác:	111.798.000	93.846.000
- Thẩm định BCKTKT	2.250.000	
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn thầu	4.000.000	2.000.000
- Chi phí hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu	3.000.000	
- Bảo hiểm công trình	19.124.000	19.124.000
- Kiểm toán quyết toán	62.701.000	
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	20.723.000	72.722.000
6. Chi phí dự phòng	420.639.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không
- Chi phí không tạo nên tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng				
Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	11.401.873.000	11.401.873.000		
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	11.401.873.000	11.401.873.000		

5. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- a) Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	11.401.873.000	
- Vốn ngân sách Nhà nước. (Trong đó):	11.401.873.000	
1. Đã bố trí: (Vốn NS tỉnh- Nguồn đầu tư tập trung)	11.329.151.000	
+ Năm 2013	595.000.000	
+ Năm 2014	5.865.000.000	
+ Năm 2016	2.000.000.000	
+ Năm 2017	2.232.995.000	
+ Năm 2018	636.156.000	
2. Chưa bố trí	72.722.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18 tháng 01 năm 2019 là: 72.722.000 đồng
Trong đó:

Tổng nợ phải trả: 72.722.000 đồng

- Chi phí khác (*Thẩm tra phê duyệt quyết toán*): 72.722.000 đồng

b) Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
- Tỉnh Đoàn Bình Định	11.401.873.000	

Điều 2. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng tài sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K7, K14. *jel*



Phan Cao Thắng