

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một

Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019 dự án Quản lý thiên tai (WB5), tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 348/CPO-WB5 ngày 29/3/2019 của Ban Quản lý dự án Trung ương các dự án Thủy lợi về việc gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định dự án Quản lý thiên tai WB5, kèm theo thư chấp thuận của Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 203/BC-SKHĐT ngày 16/4/2019 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 95/TTr-SNN ngày 10/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 13 Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Điều 1 Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định với nội dung chủ yếu như sau:

Tên gói thầu	Nội dung đã phê duyệt theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh				Phê duyệt điều chỉnh			
	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 13 (WB5/CS-BĐ-TV9): Tư vấn kiểm toán	529.809	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2018	495.267	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019


- **Nội dung khác:** các nội dung khác của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vẫn thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các: Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10



Trần Châu