

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh
tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình:
phù điêu vách núi với chủ đề “Lạc Long Quân và Âu Cơ”
tại đầu đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: phù điêu vách núi với chủ đề “Lạc Long Quân và Âu Cơ” tại đầu đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quy Nhơn; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình, Công ty TNHH MTV Bảo tồn di sản văn hóa và Văn phòng UBND tỉnh.


Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: phù điêu vách núi với chủ đề “Lạc Long Quân và Âu Cơ” tại đầu đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công làm việc cụ thể với Công ty CP đường sắt Nghĩa Bình để triển khai thực hiện xây dựng và ngầm hóa đường điện phục vụ công trình: phù điêu vách núi tại đầu đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quy Nhơn đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan làm việc cụ thể và hợp đồng với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ để có phương án khoan thăm dò kiểm tra đánh giá tính chất cơ lý của đá và địa chất bên trong của đồi núi để triển khai xây dựng công trình nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành liên quan để có phương án phân luồng, tuyến vào thời gian phù hợp và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công đào mương kỹ



thuật cắt ngang đường để ngầm hóa hệ thống đường điện đoạn từ đầu đường Võ Nguyên Giáp qua đầu đường Đồng Đa.

2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan có phương án phân luồng, tuyến đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công đào móng kỹ thuật cắt ngang đường để ngầm hóa hệ thống đường điện đoạn từ đầu đường Võ Nguyên Giáp qua đầu đường Đồng Đa.

3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tạo điều kiện để đơn vị thi công công trình và ngầm hóa hệ thống đường điện tại đoạn đường nêu trên.

4. Đề nghị Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn và tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai tập kết vật tư, máy móc trang thiết bị trong quá trình thi công công trình và thực hiện đào hệ thống móng hào kỹ thuật để ngầm hóa hệ thống đường điện công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông của đường sắt.

5. Đề nghị Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan có phương án khoan thăm dò đồi núi đá khu vực nêu trên để có cơ sở triển khai xây dựng công trình đạt chất lượng.

UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT VX;
- Các thành viên dự họp;
- Công an tỉnh;
- UBND TPQN;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.

**TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**


Trần Trọng Triêm