

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1422/UBND-KT**

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng các gói thầu Tiểu dự án Sửa
chữa, nâng cấp hồ Núi Một thuộc
dự án Quản lý thiên tai (WB5)

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 495/SNN-QLXDCT ngày 18/3/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 6 (WB5/GW-BĐ/XL1): Xây dựng công lấy nước, nhà quản lý và tràn xả lũ số 2 và gói thầu số 08 (WB5/GW-BĐ/XL2): Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc đến hết ngày 31/3/2019 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K10.



Trần Châu