

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: ~~1447~~/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

**Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước,
đoạn từ Km0+00 – Km5+460**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) và các Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 20/8/2013; Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 10/9/2014; Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 11/7/2016; Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 và Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC – DT công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km0+00 – Km5+460 và Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 20/07/2015, Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 1 dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1);

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Nền, mặt đường và công trình thoát nước, đoạn từ Km0+00-Km5+460;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 224/BC-SKHĐT ngày 25/4/2019 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 578/TTr-BQLGT ngày 19/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Nền, mặt đường và công trình thoát nước, đoạn từ Km0+00 – Km5+460. (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến Quốc lộ 19/đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1),
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước, đoạn từ Km0+00 – Km5+460.
 (Kèm theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	91.282.000	Ngân sách nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ Quý II/2019	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp đoạn Km0+00 – Km2+00.	260.062.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình đoạn Km0 +00 – Km2+00.	125.513.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn Km0 +00 – Km2+00.	145.595.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng + thời gian bảo hành
5	Gói thầu số 9: Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn từ Km0+00 – Km2+00.	55.233.415.000 Trong đó: - CPXD: 50.205.210.000; - CPHMC: 2.398.043.000; - CPDP: 2.630.162.000.	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2019	Đơn giá cố định	07 tháng

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 55.855.867.000 đồng.

(Năm mươi lăm tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)./.

Handwritten signature