

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn;
Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ;
- Căn cứ các Văn bản chấp thuận và kinh phí tài trợ của các ngân hàng: Ngân hàng CPTM Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Ngân hàng Quân đội Hà Nội, Ngân hàng Hàng hải Bình Định Về việc tài trợ kinh phí xây dựng công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ;
- Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 90/TTr-SYT ngày 10/4/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 123/BC-SKHĐT ngày 18/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ; cụ thể như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh: Năm 2016 đến năm 2018; **điều chỉnh thành: Năm 2016 đến năm 2019.**

- Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với tiến độ thi công công trình và phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm.

- Các nội dung khác của Dự án: Vẫn thực hiện theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh đã phê duyệt.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm duyệt PCCC: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Y tế/ Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15 



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC:

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



Công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn;
 Hàng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ
 Quyết định số **1465** /QĐ-UBND ngày **27** /4/2017
 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Gói thầu số/ Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Gói thầu số 1: - Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ; thuộc công trình Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn (thiết bị điện nhẹ; điều hòa, thông gió; thiết bị nước; thiết bị PCCC; 02 thang máy tải bệnh nhân và 01 thang khách cho Khu điều trị bệnh nhân) - Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: trạm xử lý nước thải 100m ³ /ngày, đêm	53.296.314	Vốn các ngân hàng thương mại tài trợ và vốn ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ tháng 4 năm 2017	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	750 ngày
	- CP hạng mục chung	1.531.069						
	- CP dự phòng phát sinh khối lượng	4.603.779						
	- CP dự phòng trượt giá	402.085						
	Cộng giá trị Gói thầu số 1	59.833.247						
2	Gói thầu số 2: Mua sắm, lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng 250 KVA, thuộc công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn	1.000.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ tháng 10 năm 2018	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
Dịch vụ tư vấn:								

TT	Gói thầu số/ Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của Gói thầu số 1	958.676	Vốn các ngân hàng thương mại tài trợ và vốn ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công Gói thầu số 1
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT đối với Gói thầu số 1	106.592		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT đối với Gói thầu số 2	2.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 10 năm 2018	Hợp đồng trộn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán toàn bộ công trình Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn	487.446		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Năm 2019	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
7	Gói thầu số 7: Bảo hiểm toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của Gói thầu số 1	227.411	Vốn các ngân hàng thương mại tài trợ và vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công Gói thầu số 1
8	Gói thầu số 8: Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng	411.807		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Năm 2018 và 2019	Hợp đồng trộn gói	750 ngày
Tổng giá 08 gói thầu: 63.027.179.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn đồng)								

- Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Riêng đối với Gói thầu số 2, giá gói thầu là giá tạm tính; Chủ đầu tư khi tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức thẩm định giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ đầu tư thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

