

Số: *1472* /QĐ-UBND

Bình Định, ngày *27* tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi
khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục Đê xã Phước Sơn và đê xã Phước Hòa (bổ sung) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Căn cứ Văn bản số 62/TB-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án;

Theo Biên bản cuộc họp ngày 19/4/2017 giữa đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Phù Cát về việc điều chỉnh vị trí xây dựng hạng mục cống Đập Mới thuộc dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 88/TTr-BQL ngày 25/4/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1471/SNN-QLXDCT ngày 25/4/2017,

VB

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại-tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Thạc sỹ Đỗ Cảnh Hào.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh:

- Điều chỉnh vị trí xây dựng cống Đập Mới về phía Bắc, cách tim cống cũ 133m (gần tràn Đập Mới). Quy mô cống xây dựng tại vị trí mới như cống đã được phê duyệt, gồm 4 cửa (mỗi cửa rộng 4m) kết cấu bằng bê tông cốt thép M300, bề rộng mặt cống 8,00m, hình thức tiêu năng đáy, cửa van bằng thép không gỉ inox SUS304, vận hành bằng vitsme 2VĐ20 chạy điện kết hợp tay quay. Gia cố nền thân cống bằng cọc bê tông cốt thép kích thước (30x30)cm, chiều dài L=33m; gia cố nền sân trước và sân sau bằng ống buy bê tông ly tâm D800mm dài 3m kết hợp cọc tre dài 2,5m, mật độ 25cọc/m², gia cố chống xói sân trước và sân sau bằng thảm đá học. Nạo vét, khai thông lòng dẫn từ vị trí cống mới đến trục tiêu hiện có.

- Giữ nguyên hiện trạng cống Đập Mới hiện có để vận hành tiêu úng, ngăn triều phục vụ sản xuất. Sau khi thi công xong cống mới, không hoành triệt cống cũ, sửa chữa cửa cống cũ và cải thiện điều kiện vận hành cống cũ để tăng cường khả năng tiêu úng ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường như năm 2016.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

7. Phương án thiết kế cơ sở:

Hợp phần 1: Củng cố, nâng cấp đê và công trình trên đê.

- Công trình trên đê: Tổng số 59 cái, tăng thêm 01 cống tiêu úng, tháo lũ.

TT	Thông số	Đơn vị	Theo QĐ số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chiều dài tuyến đê	Km	25,54	25,54	-
2	Số lượng tràn xả lũ sửa chữa	Cái	16	16	-
3	Số lượng cống dưới đê sửa chữa	Cái	34	35	+ 1
4	Số lượng cống dưới đê làm mới	Cái	8	8	-

- Thông số cơ bản cống Đập Mới điều chỉnh:

TT	Thông số	Đơn vị	Thiết kế cơ sở được duyệt	Thiết kế cơ sở điều chỉnh
1	Khẩu độ cống		4 cửa x 4m	4 cửa x 4m
2	Cao độ ngưỡng cống		-1.40	-1.40
3	Cao độ đỉnh cống		+2.20	+2.20
4	Cao độ bề tiêu năng phía đồng		-2.20	-2.20
5	Cao độ bề tiêu năng phía đầm		-2.20	-2.20
6	Cao độ sân trước			-1.40
7	Cao độ sân sau		-1.40 ÷ -2.50	-1.40
8	Quy mô hoạt động		01	02

8. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 304.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm lẻ bốn tỷ đồng).

Tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí và cơ cấu nguồn vốn không đổi theo Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn đề ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại.

9. Các nội dung khác:

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

II. Lý do điều chỉnh dự án:

1. Điều chỉnh số lượng cống tiêu trên đê:

Tăng 01 cống Đập Mới (xây dựng mới) phục vụ cho tiêu úng và thoát lũ.

Không hoành triệt cống cũ dùng để dẫn dòng thi công cống mới và tham gia tiêu úng cùng cống mới xây dựng.

2. Điều chỉnh thiết kế cơ sở:

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, triều cường dâng cao, diễn biến mưa lũ năm 2016 kéo dài, mưa vụ Đông Xuân diễn biến bất thường nên việc tiêu úng, thoát lũ qua cống cũ không được đáp ứng, gây ngập úng cho cánh đồng phía thượng lưu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân trong vùng.

Theo hồ sơ thiết kế, khi thi công cống Đập Mới, phương án tiêu úng được dẫn dòng qua cống Kim Thuông. Tuy nhiên, cống Kim Thuông có khẩu độ nhỏ (3 cửa rộng 2m), thời gian điều tiết ngắn (vì phụ thuộc triều cường) nên không đảm bảo khả năng tiêu úng, gây ngập cho phía thượng lưu, ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân; đồng thời giữ nguyên cống cũ để tăng cường khả năng tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi, ứng phó với điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như năm 2016.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình, các quy định hiện hành của Nhà nước.

[Chữ ký]
3

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Phù Cát, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10, K13 (15b)


KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu