

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2)
Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài
Nhon, An Lão tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 5749-VN ký ngày 08/4/2016 giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập; Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2);

Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 62/QĐ-BQL ngày 13/02/2019 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán khảo sát, thăm dò phát hiện tổ mối, Hạng mục: Xử lý mối hồ chứa nước Hưng Long, Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định – năm 2;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-BQL ngày 26/4/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 244/BČ-SKHĐT ngày 03/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định – năm 2, với nội dung như sau.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn bổ sung								
1	Tư vấn khảo sát, thăm dò phát hiện tổ mối, Hạng mục: Xử lý mối hồ chứa nước Hưng Long	124.585	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019	Hợp đồng trọn gói	01 tháng
Tổng cộng: 124.585.000 đồng								
Một trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng./.								

Điều 2: Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này bổ sung Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018; Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10. /



Trần Châu