

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp
giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
dự án Đường Lê Hồng Phong nối dài, thành phố Quy Nhơn.**

Ngày 30/7/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Lê Hồng Phong nối dài, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án đường Lê Hồng Phong nối dài là dự án chỉnh trang đô thị nhằm thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; đồng thời, thông tuyến đường Lê Hồng Phong để phục vụ cho phát triển du lịch. Do đó, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Trần Phú cùng các ban, ngành, đoàn thể thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đồng thuận, chấp hành thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất trong khu vực ảnh hưởng bị giải phóng mặt bằng của dự án Đường Lê Hồng Phong nối dài theo giá thị trường, đề lập thêm phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân xem xét lựa chọn theo hướng nhà nước bồi thường vật kiến trúc, đất đai theo giá thị trường, các hộ tự giải quyết chỗ ở hoặc nhận đất tái định cư theo giá thị trường; đồng thời chuẩn bị nội dung và các điều kiện để lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất dịch vụ, du lịch với diện tích 2.058,10 m², báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ được bố trí tái định cư tại chỗ của dự án nêu trên với mức giá thuê nhà là 6.000.000 đồng/hộ/tháng; thời gian trả tiền thuê nhà được tính từ ngày hộ giao trả mặt bằng đến ngày nhận đất tái định cư.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

Lê Nhuận