

Số: 1813/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạch Hòa, thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạch Hòa, thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 16/5/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 287/BC-SKHĐT ngày 20/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạch Hòa, thị xã An Nhơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Giao Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10.



Trần Châu



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạch Hòa, thị xã An Nhơn
(Kèm theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	68.263	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình	497.709	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình	72.830	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	522.138	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
5	Tư vấn đánh giá tác động môi trường	200.000	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn kiểm toán độc lập công trình	384.805	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019	Trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
7	Bảo hiểm công trình xây dựng	235.156	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
Xây lắp								

[Chữ ký]

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạch Hòa, thị xã An Nhơn	26.026.979 (xây lắp: 22.830.684 + chi phí hạng mục chung: 913.227 + chi phí dự phòng (khối lượng + trượt giá): 2.283.068)	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	240 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 28.045.780.000 đồng								

Handwritten signature