

Số: 1891 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn
(thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn)

Hạng mục: Nhà lưu giữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 262/TTr-STC ngày 30/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn (thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn)

Hạng mục: Nhà lưu giữ rác, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

- Cơ quan đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bình Định

- Thời gian khởi công: 16/9/2016 - Hoàn thành: 01/02/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	6.723.349.600	6.684.921.298	38.428.302
-Vốn ODA Ngân hàng thế giới:		6.255.742.600	
-Vốn NS tỉnh tập trung:		429.178.698	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng cộng	8.349.134.000	6.723.349.600
1. Chi phí xây dựng:	2.085.630.000	1.939.608.000
2. Chi phí thiết bị:	3.971.986.000	3.788.571.000
3. Thiết bị, phương tiện phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn:	596.710.000	458.421.600
4. Chi phí quản lý dự án:	137.492.000	137.492.000
5. Chi phí tư vấn đầu tư:	311.443.000	278.435.000
- Khảo sát địa chất + lập Báo cáo KT-KT:	209.714.000	208.912.000
- Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán:	5.746.000	5.745.000
- Lập HSMT và đánh giá HSDT:	14.285.000	0
- Giám sát thi công xây dựng:	52.321.000	39.819.000
- Giám sát lắp đặt thiết bị:	29.377.000	23.959.000
6. Chi phí khác:	825.216.000	120.822.000
- Thẩm định Báo cáo KT-KT:	1.357.000	0
- Thẩm định HSMT và kết quả LC NT:	7.143.000	0
- Bảo hiểm công trình:	27.045.000	24.777.000
- Chi phí HĐTV giải quyết kiến nghị của NT về kết quả lựa chọn nhà thầu:	1.429.000	0
- CP hạng mục chung: Xây dựng nhà tạm + CP không xác định được khối lượng từ T/kế	3.624.000	0
- Chi phí thẩm định giá thiết bị:	13.478.000	7.013.000
- Chi phí tư vấn báo cáo đánh giá hoàn thành HT xử lý nước thải:	30.000.000	0
- Chi phí nâng cao nhận thức:	143.100.000	63.100.100
+ Sổ tay quản lý chất thải bệnh viện:	20.000.000	20.000.000
+ Đào tạo về quản lý chất thải y tế:	52.000.000	20.000.000
+ Truyền thông nâng cao nhận thức:	23.100.000	23.100.000
+ Theo dõi và giám sát:	48.000.000	0
- Chi phí quản lý khoản tài trợ:	536.380.000	6.042.000
- Kiểm toán:	38.528.000	0
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	23.132.000	19.890.000
7. Dự phòng chi	420.657.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			6.723.349.600	6.723.349.600
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			6.723.349.600	6.723.349.600

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	6.723.349.600	
1. Đã bố trí:	6.684.921.298	
-Vốn ODA (Ngân hàng thế giới):	6.255.742.600	
-Vốn ngân sách tỉnh tập trung:	429.178.698	
2. Chưa bố trí:	38.428.302	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 07 tháng 3 năm 2019 là:

+ Tổng nợ phải thu:	0 đ
+ Tổng nợ phải trả:	38.428.302 đ
- Chi phí quản lý dự án:	18.538.302 đ
- Chi phí khác (Thẩm tra, phê duyệt quyết toán):	19.890.000 đ

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng


Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn	6.723.349.600	

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận tài sản và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



Nguyễn Tuấn Thanh