

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn

**Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh
miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 Tiểu dự án tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận thuộc dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung”, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 112/TTr-BQL ngày 23/5/2017 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 216/BC-SKHĐT ngày 26/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.



Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *Đk*

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *✓*

KT. CHỦ TỊCH
ĐẠO CHỦ TỊCH

Trần Châu
Trần Châu

PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn
Dự án khác phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định



(Kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	200.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	3 tháng
2	Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom, mìn, vật liệu nổ	10.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	2 tháng
3	Tư vấn giám sát chính sách an toàn môi trường và xã hội	100.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ thực hiện Bồi thường GPMB và thi công xây lắp
Xây lắp								
1	Thi công rà phá bom, mìn, vật liệu nổ	485.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	3 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 795.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng)								

(*) Chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều

22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Khoản 1, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Văn bản số 860/UBND-KT ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định. 