

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1944**/UBND-KT

Bình Định, ngày **17** tháng 4 năm 2019

V/v chủ trương bổ sung khối
lượng phát sinh của gói thầu số
01: San nền thuộc công trình
Khu dân cư cụm kho bãi dọc
Quốc lộ 1D

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 542/SXD-HTKT ngày 09/4/2019 về việc đề xuất chủ trương bổ sung khối lượng phát sinh của gói thầu số 01: San nền thuộc công trình Khu dân cư cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên. Theo đó, Chủ đầu tư (Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh) và các đơn vị có liên quan tổ chức xác định khối lượng phát sinh đối với phần phá dỡ bê tông nền, sàn hiện trạng của nhà kho Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn theo thực tế tại hiện trường công trình, làm cơ sở để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định.

2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ đơn giá, định mức đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 198/SXD-HTKT ngày 29/6/2018 để xác định dự toán điều chỉnh, bổ sung đối với các khối lượng phát sinh nêu trên cho phù hợp. Việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14 (16b).



Phan Cao Thắng