

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học
thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa;

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 783/TTr-BQLDA ngày 12/6/2018 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 254/BC-SKHĐT ngày 14/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa. *(Chi tiết có phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).



**CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường vành đai khu trung tâm phân mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa.
(Kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	497.172.000	Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2018	Trộn gói	20 ngày
2	Lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSDX	74.260.000		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2018	Trộn gói	75 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	827.020.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2018	Trộn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán	85.345.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2018	Trộn gói	10 ngày
5	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	289.457.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2018	Trộn gói	Theo thời gian xây dựng
6	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	89.166.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2018	Trộn gói	Theo thời gian xây dựng cộng thời gian bảo hành

(Signature)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học, thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa	34.345.922.000 (Trong đó: CPXD: 31.845.218.000; chi phí HMC: 1.352.077.404; chi phí dự phòng: 1.148.626.421)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2018	Đơn giá cố định	09 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 36.208.342.000 đồng. <i>(Ba mươi sáu tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, ba trăm bốn mươi hai ngàn đồng)./.</i>								

7/